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В процесі вивчення освітнього компонента у здобувачів вищої освіти сформуються навички 

та вміння застосовувати універсальний інструментарій розробки та реалізації проектів з 

використанням методології його адаптування під специфіку творчої сфери в процесі художнього 

оздоблення архітектурного середовища. 

 

Передумови для вивчення освітнього компонента: Історія інтер’єру, Основи та методи 

архітектурного проектування, Композиція, Проектування інтер’єру, Художній витвір в інтер’єрі та 

екстер’єрі за програмою освітнього рівня – бакалавр. 

 

Диференційовані програмні результати навчання:   

знати: 

- сучасну методологію управління проектом; 

- визначення та поняття проектів, програм і їх контексту як об'єктів управління; 

- визначення та поняття про суб'єктів управління і використовуваного ними 

інструментарію; 

-  процеси і інструменти управління різними функціональними областями проекту; 

- сучасні програмні засоби та інформаційні технології, використовувані в управлінні 

проектами; 

- основні інструменти контролінгу проекту; 

володіти: 

- навичками командної роботи в проектах; 

- технікою самостійного управління нескладними проектами; 

- бути здатним допомагати керуючому складними проектами у всіх функціональних 

областях управління проектами; 

- бути здатним ефективно брати участь в роботі команди в складних проектах. 
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вміти:  

- аналізувати цілі і інтереси учасників проекту; 

- визначати цілі, предметну область і структури проекту; 

- розраховувати календарний план реалізації проекту; 

- формувати основні розділи зведеного плану проекту; 

- аналізувати ризики проекту; 

- здійснювати вибір програмних засобів для вирішення основних завдань управління 

проектом. 

 

Тематичний план 

Тема 1. Теоретико-методичні засади управління проектами. Процеси і функції управління 

проектами. Планування проекту як складова управління проектами. 

Тема 2. Система стандартів у галузі управління проектами. Проект, програма. Класифікація 

проектів. цілі і стратегії проекту. Структури проекту. Типи і приклади структурних моделей 

проекту, використовуваних в УП. Життєвий цикл і фази проекту. 

Тема 3. Інформаційне забезпечення управління проектами: склад, структура, характеристики. 

Програмні засоби для управління проектами. Їх функціональні можливості і критерії вибору 

програмних засобів.  

Тема 4. Формулювання мети. Календарне планування та організація системи контролю 

проекту. Послідовність кроків календарного планування. Структурна декомпозиція робіт. 

Матриця відповідальності. Матриця звітності. Віхи проекту. Мережева модель. Метод 

критичного шляху. 

Тема 5. Управління змінами в процесі виконання проекту. Управління ризиками в проектах 

.Управління персоналом в проекті. Організаційне планування проекту. Підбір персоналу. 

Розвиток команди проекту. Мотивація  учасників  проекту.  Розподіл  ролей  в команді. 

Тема 6. Управління комунікаціями в проекті. планування комунікацій проекту, розподіл 

проектної інформації, подання звітності, адміністративне завершення. Розробка плану управління 

комунікаціями проекту. 

Тема 7. Контролювання строків та термінів виконання проекту Принципи побудови системи 

контролю. Управління ризиками проекту. Ризики, визначення та класифікація. План управління 

ризиками. Ідентифікація, аналіз, планування  реагування  на  ризики.  Моніторинг  і контроль 

ризиків. Планування ризиків. 

Тема 8. Закінчення проекту. Прийняття проекту замовником. 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за освітнім 

компонентом «Керування проектом художнього оздоблення архітектурного середовища » 

складає від 60 балів до 100 балів. 

 

За освітнім компонентом передбачено виконання контрольної роботи. 

Контрольна робота є підсумковою самостійної роботи з освітнього компонента «Керування 

проектом художнього оздоблення архітектурного середовища» і свідчить про засвоєння студентом 

необхідного обсягу знань з зазначеного освітнього компонента. У контрольній роботі відповідно 

до вибраного художнього твору (монументальний твір, станковий живопис, серія графіки, 

декоративний твір), розробляється загальний проєкт оздоблення архітектурного середовища, 

починаючи з формулювання цілей проєкту, розрахунку часу та створення команди, закінчуючи 

безпосередньо графіком етапів втілення проєкту та критеріями його закінчення. 

 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку.  

Семестровий контроль проводиться у формі заліку шляхом накопичення балів від 60 до 100 

балів: виконання практичних робіт та контрольної роботи. 
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