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В процесі вивчення даної дисципліни студенти: зможуть розробляти
організаційно-технологічні документи, проекти виконання робіт та організації
реконструкції і ремонту об’єктів міської забудови. Навчаться підраховувати
обсяги ремонтно-будівельних робіт, складати календарні плани на реконструкцію
та капітальний ремонт та розробляти будівельні генеральні плани.

Передумови для вивчення дисципліни освітньої програми "Міське
будівництво та господарство" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна
інженерія" є набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими
дисциплінами: технологія будівельного виробництва, ремонт і реконструкція
будівель та споруд, організація будівельного виробництва, охорона праці.

1. Програмні результати навчання:
ПРН 2 Використовувати нормативні та правові документи у своїй діяльності.
ПРН 4 Виявляти суть технічних проблем, які виникають в ході професійної

діяльності і залучати для їх рішення відповідний апарат.



ПРН 5. Демонструвати здатність проводити професійну та/або інноваційну
діяльність у будівництві, експлуатації, реконструкції та ремонті об’єктів міської
забудови.

ПРН 8.Виконувати техніко-економічні обґрунтування конструкцій будівель і
споруд, що проектуються та реконструюються, розробляти технічну документацію
на проекти.

ПРН 9. Володіти культурою професійної безпеки, вміння ідентифікувати
небезпеки і оцінювати ризики в сфері своєї професійної діяльності.

ПРН 10. Знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести
за них відповідальність;

ПРН 11. Демонструвати здатність до подальшого навчання у сфері
будівництва, інженерії та суміжних галузей знань, яке значною мірою є автономним
та самостійним;

ПРН 17. Демонструвати вміння контролю за технологією реалізації
ремонтно-будівельних (реставраційних) робіт на містобудівних об’єктах та
об’єктах міського господарства.

ПРН 18. Бути здатним в складі проектної групи розробляти проекти об’єктів
міського будівництва та господарства та супроводжувати процес проектування
(реконструкції, реставрації) містобудівних об’єктів в цілому ();

ПРН 19. Володіти методами і технологіями в містобудуванні, знати
нормативно-правові засади для формування міської території та транспортної
інфраструктури в умовах нового будівництва або реконструкції міської забудови

Диференційовані результати навчання:
знати:
- організаційно – технологічну документацію з виробництва

ремонтно-будівельних робіт ( призначення і склад ПОРр, ПВРр);
- задачі i етапи підготовки ремонтно-будівельного виробництва;
- календарне планування при реконструкції і капітальному ремонті

окремих об’єктів та їх комплексів;
- принципи розробки будівельних генпланів;
- організацію проектування і досліджень;
- систему забезпечення та комплектації ремонтно-будівельних організацій

матеріально-технічними ресурсами;
- систему оперативного планування та управління ремонтно-будівельної

продукції та введення об’єктів у експлуатацію.
розуміти:

- основні принципи проектування при реконструкції;
- методи організації та управління ремонтно-будівельним виробництвом.

володіти:
- здатністю проводити професійну та/або інноваційну діяльність у будівництві,

експлуатації, реконструкції та ремонті об’єктів міської забудови;
- здатністю виконувати техніко-економічні обґрунтування конструкцій

будівель і споруд, що проектуються та реконструюються, розробляти
технічну документацію на проекти.



- методикою підрахунку ремонтно-будівельних робіт, складання календарних
планів при реконструкції та капітальному ремонті міської забудови, розробки
генеральних планів при реконструкції.

- володіти культурою професійної безпеки, вміння ідентифікувати небезпеки і
оцінювати ризики в сфері своєї професійної діяльності.

вміти:
- розв’язувати задачі: виробництва ремонтно-будівельних робіт при

реконструкції і капітальному ремонті окремих об’єктів та їх комплексів;
матеріально-технічного забезпечення ремонтно-будівельного виробництва
ресурсами; оперативного контролю якості виконання ремонтно-будівельних
робіт та інше;

- використовувати прогресивні методи та форми організації
ремонтно-будівельного виробництва;

- використовувати організаційно - технологічні документи (ПОРр; ПВРр).

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№п/п Назва тем, змістовних блоків та модулів
Кількість годин

лекції практичн
і

лабораторн
і

самостійн
а

ЧАСТИНА 1
1 Цілі задачі, види реконструкції будівель

та споруд 2 - - 4

2 Цілі, задачі, види ремонтів будівель та
споруд 2 - - 4

3 Основні принципи та етапи
проектування реконструкції 2 - - 4

4 Учасники проектування та
ремонтно-будівельного процесу.
Положення щодо розробки проектної
документації

2 - - 6

5 Організаційно-технічна підготовка
реконструкції та капітального ремонту
об’єкту

2 - - 6

6 Особливості виробництва
будівельно-монтажних і
ремонтно-будівельних робіт в умовах
реконструкції та капітального ремонту

2 - - 6

7 Методи організації реконструкції і
ремонту 2 - - 6

8 Календарне планування 2 - - 6
9 Розробка будівельного генерального

плану 4 - - 6

10 Забезпечення ремонтно-будівельного
виробництва матеріалами та ресурсами 2 - - 6

11 Забезпечення ремонтно-будівельного
виробництва машинами та механізмами 4 - - 6

12 Планування ремонтно-будівельного
виробництва при реконструкції і
капітальному ремонті

2 - - 6



13 Оперативне планування
ремонтно-будівельної організації 2 - - 6

14 Визначення технологічних та
організаційних методів виконання
ремонтно-будівельних робіт (РБР) при
капітальному ремонті, реконструкції,
термомодернізації житлових та
громадських будинків і споруд.
Підрахунок обсягів робіт.

- 6 - 6

15 Визначення витрат праці на виконання
ремонтно-будівельних робіт при
реконструкції об’єктів. Визначення
тривалості виконання робіт.

- 6 - 6

16 Складання лінійного графіка виконання
РБР при реконструкції та капітальному
ремонті будівель та інших об’єктів
міської забудови.

- 6 - 6

17 Проектування об’єктних будгенпланів
реконструкції і капітального ремонту
будівель у стиснутих умовах з
використанням засобів великої та малої
механізації виконання РБР.

- 6 - 6

Всього: 30 24 - 96

Тематика індивідуальних завдань
З дисципліни передбачено виконання курсового проекту. Метою курсового

проекту є закріплення знань і придбання навичок в галузі планування та організації
ремонтно-будівельного виробництва.

Курсовим проектом передбачається розробка документів ПВР(р) на
капітальний ремонт і реконструкцію житлового будинку з надбудовою мансардного
поверху.

Курсовий проект включає в себе:
- графічну частину - 2 аркуша креслень формату А1;
- розрахунково-пояснювальну записку в обсязі 35-50 сторінок друкованого

тексту на аркушах формату А4 (210x297).
Графічна частини містить:
1. Аркуш формату А1 включає в себе календарний план реконструкції, графіки

потреби в ресурсах і техніко-економічні показники.
2. Аркуш формату А2 включає в себе будгенплан, розріз по будгенплану

(поздовжній або поперечний), експлікацію до будгенплану та умовні позначення.
Розрахунково-пояснювальна записка складається з п'яти розділів і повинна

бути написана за таким планом:
1. Загальна частина .
1.1. Завдання на проектування.
1.2. Введення.
1.3. Характеристика об'єкта (з додатком схем будівлі) та умов реконструкції.
2. Календарний план реконструкції.



2.1. Обґрунтування прийнятого терміну реконструкції і вибір форми
календарного плану.

2.2. Методи виробництва робіт та підбір монтажних механізмів, визначення
структури ремонтно-будівельного виробництва.

2.3. Встановлення номенклатури і підрахунок обсягів робіт.
2.4. Визначення трудомісткості робіт.
2.5. Обґрунтування розробленого календарного плану.
2.6. Визначення потреби в робочих кадрах і будівельних машинах.
3. Будгенплан заданого об'єкту реконструкції.
3.1. Загальні міркування з проектування будгенплану.
3.2. Обґрунтування розміщення на будгенпланом монтажних кранів та шляхів

їх руху.
3.3.Склади та визначення потреби в них.
3.4. Тимчасові і використовувані в період реконструкції постійні дороги.
3.5. Тимчасове водопостачання.
3.6. Тимчасові будівлі і споруди.
3.7. Тимчасове електропостачання.
3.8. Заходи з охорони праці та техніки безпеки, що відображаються у

будгенплані.
4. Організація матеріально-технічного забезпечення реконструкції
4.1. Умови постачань матеріальних ресурсів і потреби в них.
4.2. Розрахунок потреби в транспортних засобах.
5. Техніко-економічні показники проекту.
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту [4] а також [1].

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний рівень оцінювання курсового проекту за навчальною

дисципліною «Планування робіт при реконструкції міської забудови» складає 60
балів, максимальний 100 балів. Рейтингова оцінка з курсового проекту має дві
складові. Перша характеризує роботу студента з курсового проектування та її
результат – якість пояснювальної записки та графічного матеріалу. Друга складова
характеризує якість захисту студентом курсового проекту. Умовою допуску до
іспиту є зарахування курсового проекту.

Мінімальний рівень оцінювання іспиту за навчальною дисципліною
«Планування робіт при реконструкції міської забудови» складає 60 балів,
максимальний 100 балів:

Засоби оцінювання Мінімальна
кількість
балів

Максимальна
кількість
балівВид контролю

Кількість у
семестрі

ЧАСТИНА І
Підсумковий іспит 1 30 40
Поточний контроль знань 2 30 60
Разом 60 100



Мінімальний рівень оцінювання курсового проекту за навчальною
дисципліною «Планування робіт при реконструкції міської забудови» складає 60
балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:

Засоби оцінювання Мінімальна
кількість
балів

Максимальна
кількість
балівВид контролю Кількість у

семестрі
ЧАСТИНА І

Курсовий проект 1 60 100
Підсумковий (семестровий) контроль
знань 1

Разом 60 100
– «відмінно» – повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 90-100

балів;
– «добре» – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації),

або повна відповідь з незначними неточностями – 74-89 балів;
– «задовільно» – неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та

незначні помилки – 60-73 бали;
– «незадовільно» – відповідь не відповідає вимогам на «задовільно» – 0-59

балів.
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів обов’язково.

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем та
короткої письмової відповіді на білет (три запитання).

Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни «Планування робіт при
реконструкції міської забудови»:

Наприклад:
1. Назвіть основні види ремонтів будівель
2. Що таке зовнішня обмеженість об'єкту реконструкції?
3. Що включає розробка календарного плану виконання робіт?

4. Рекомендовані джерела інформації
Основна література

1. Ксьоншкевич Л.М., Шкрабик Й.В. Планування робіт при реконструкції
міської забудови Навчальний посібник Одеса, ОДАБА. 2022. – 163 с.

2. Шкрабик Й.В., Ксьоншкевич Л.М., Технічна експлуатація будівель і споруд,
Навчальний посібник Одеса, ОДАБА. 2022. – 136 с

3. Технічна експлуатація будівель та споруд: навч. посібник / О.В. Якименко,
К.О. Кіктьова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків:
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 247 с.

4. Ксьоншкевич Л.М., Шкрабик Й.В. Методичні вказівки до виконання
курсового проекту та практичних занять з дисципліни «Планування робіт при
реконструкції міської забудови» на тему «Підрахунок обсягів робіт» для студентів
освітнього рівня «Магістр» спеціальності 192«Будівництво та цивільна



інженерія»спеціалізації «Міське будівництво та господарство» Друкарня ОДАБА,
Одеса -2017.- 59 с.

5. ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва/К.: Мінрегіонбуд
України, 2016.

6. ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві.
Основні положення/К.: Мінрегіонбуд України, 2012.

7. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи –
РЕКН, Київ. 2021.

Допоміжні джерела інформації
1. Черніцький С.В. Правила підрахунку об’ємів будівельних робіт.

Основні рекомендації.-Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. 116с.
2. Організація будівництва/ С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер та

ін.; За редакцією С.А. Ушацького. Підручник. − К.: Кондор, 2007. − 521 с.
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